TAP - Termo de Abertura de Projeto

E-Sports				
Termo de Abertura do Projeto				
Equipe	Versão	Data aprovação / Responsável		
Andréas Hermes Daniel Comério Lucas Garcia	2.0	30/01/2021 / Marta Mendes - Com ressalvas		
	2.1	19/02/2021 / Marta Mendes - Com ressalvas		
	2.2	19/03/2021 / Marta Mendes		

## 2.Descrição

O projeto E-Sports consiste na criação de um e-commerce para uma empresa de artigos esportivos, o projeto será feito na linguagem python, e terá uma base de dados relacional postgresql. O projeto será construído em ciclos de entregas que podem consistir de 3 ou 2 semanas.

## 3. Objetivos

Criar um e-commerce que ajude a empresa a aumentar seus lucros em 20% no prazo de 6 meses após a sua implementação. Aumentar o número de compradores em 10% em 1 ano após a sua implementação. Se recuperar do impacto comercial causado pela pandemia do novo coronavírus em 5 meses após a sua implementação.

## 4. Justificativa

Devido às baixas vendas da empresa E-Sports durante a pandemia, a saída para reverter esse cenário foi solicitar que fosse criado um e-commerce.

#### 5. Visão

Ser a porta de entrada da empresa E-Sports no mundo do e-commerce, com foco em expandir sua área de abrangência comercial.

#### 6.Missão

Desenvolver um site que tenha uma forma segura de pagamento, um design 'clean' e organizado para facilitar as compras dos clientes.

#### 7.Benefícios

Os benefícios do futuro do projeto são:

- Realizar compras no site do E-Sports
- Controlar e monitorar a entrada e saída de itens no estoque

## 8. Produtos

O produto a ser entregue no final do projeto será um e-commerce para venda de materiais esportivos.

### 9.Riscos

Risco	Probabilidade	Ação para mitigar
Saída de integrante do grupo	Baixa	Dividir as tarefas que estavam sob responsabilidade do integrante que saiu para os integrantes que continuam no grupo.
Não cumprir os prazos	Alta	Caso haja a percepção de que o projeto pode atrasar, deve-se reorganizar as tarefas.

# 10.Marcos

As entregas mais importantes acerca do projeto a ser desenvolvido são:

Item	Data de entrega (estimativa)
Planejamento	17/11/2020
Sprint 1	30/01/2020
Sprint 2	19/02/2020
Sprint 3 e 4	19/03/2020